AR Prefecture
047-214701955-20240704-DEL0912024-DE
Reçu le 10/07/2024

AVENANT N° 1 AU MARCHE – Lot 2 Menuiserie extérieure bois

Nérac Château Musée Henri IV

Restauration des façades du château et de la salle des Écuyers - Étanchéité de la terrasse

Département du Lot-et-Garonne

- - - - -

Titulaire du marché :	**Ateliers Bernard Guerin**
Adresse :	**Les Costes 81340 Trébas**
N° SIRET :	**4109 5952 20000 21**
Lot :	**4. Menuiserie bois / Ferronnerie**
Marché notifié le :	**12 décembre 2023**
Montant du marché initial HT :	**47 684 HT €, soit 57 220,80 € TTC**

Travaux supplémentaires

Article 1 : Le marché ci-dessus référencé est complété par des travaux supplémentaires suivant le bilan financier n° 202400025 du 21 mai 2024 de 2 981,00 euros HT, soit 3 577,20 euros TTC. Le nouveau montant du marché est détaillé ci-contre :

	Montant H.T.	TVA 20%	Montant TTC
Tranche Unique	47 684,00	9 536,80	57 220,80
Avenant n°1	2 981,00	596,20	3 577,20
Nouveau Marché	50 665,00	10 133,00	60 798,00

Article 2 : Le montant total du marché est porté 50 665 H.T., 60 798 euros TTC. Ceci représente une augmentation de + 6,25% par rapport au marché initial. La durée globale des travaux reste inchangée.

Article 3 : Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Fait en un seul original,

A Nérac, le
(la personne responsable du marché)

Signature du titulaire

Le présent avenant dûment signé a été notifié au titulaire le :

AR Prefecture

047-214701955-20240704-DEL0912024-DE
Reçu le 10/07/2024