AR Prefecture
047-214701955-20240926-DEL1082024-DE
Reçu le 14/10/2024

CENTRE SAMAZEUILH
PROCES-VERBAL DE LA C.A.O. spécifique aux M.A.P.A.
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES N° 33 DU LOT 3

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE NERAC BP 113 47600 NERAC. T 05 53 97 63 53. mail: juridique@ville-nerac.fr

B - Objet de la consultation.

TRAVAUX DE RENOVATION DU CENTRE SAMAZEUILH- REAMENAGEMENT LOT 3 FERRONNERIE- SERRURERIE MENUISERIES METALLIQUES: M.A.P.A. N° 2020/8411Z/ W-SAMAZEUILH-10-12lots

C - Déroulement de la consultation.

- Publicité : consultation envoyée le 11 septembre 2020 publiée Sud-ouest du 16/09/20 Mise en ligne sur le profil acheteur et le site internet de la Commune
- Date et heure limites de réception des offres :lundi 02 novembre 2020 à 14h
- montant estimé : 1 525 135.00 € H.T.

D - Composition de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA .

Lors de sa réunion en date du 11 septembre 2024, la commission d'appel d'offres spécifique aux M.A.P.A., régulièrement convoquée par mail en date du 05 août 2024, était composée ainsi :

D1 - Membres à voix délibérative :

Nom et prénom	Qualité	Titulaire/Suppléant
M. Nicolas LACOMBE	Maire	Excusé
M. Patrice DUFAU	Adjoint au Maire	
M. Thierry BOZZELLI	Conseiller municipal délégué	
Mme Edith BUSQUET	Conseillère municipale	
M. Patrick GOUJON	Conseiller municipal	Excusé
Mme Nolhwenn GREGOIRE	Conseillère municipale	Absente
M. Hugues DAVID	Conseiller municipal	
M. Daniel ESSERTEL	Conseiller municipal	Excusé

AR Prefecture
047-214701955-20240926-DEL1082024-DE
Reçu le 14/10/2024

D2 - Membres à voix consultative :

Nom et prénom	Qualité
J. Philippe LABATUT	D.S.T.
Anne SEILLAN	Service Juridique
Marine MERLE	Maîtrise d'œuvre Excusée.

E - Fonctionnement de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA .

Le quorum est atteint : ~~NON~~ OUI
La commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA peut ~~ne peut pas~~ valablement délibérer.

Secrétariat de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA :
Anne SEILLAN, Attaché principal, Service juridique de la collectivité.

F – Objet de la séance – travaux complémentaires N° 33 du lot 3

La modification en cours d'exécution du lot 3 (menuiseries extérieures-serrurerie), objet de la présente, porte sur des travaux complémentaires de ferronnerie dont la réalisation a été demandée

1) Moins value d'1 pergola neuve : - 9.030 € HT
2) + value pergola restaurée : 18.765 € HT, soldé : + 9.735. € HT

Décision relative aux travaux complémentaires du lot 1 maçonnerie

Résultat des votes : § Pour : 04 § Contre : 0 § Abstentions : 0

G - Signature des membres de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA

Nom et prénom	Signature
Nicolas LACOMBE	Excusé
Patrice DUFAU	
T. BOZZELLI	
E. BUSQUET	
N. GREGOIIRE	Absente
P. GOUJON	Excusé
M. Hugues DAVID	
M. Daniel ESSERTEL	Excusé