AR Prefecture
047-214701955-20241023-DEL1362024-DE
Reçu le 28/10/2024

S.G.R.P. JULIEN SOURBES
Restauration du Patrimoine - Maçonnerie - Taille de pierre - Charpente - Couverture
www.sgrp.fr
21 NAUDET • 32700 LECTOURE
Tel. 05 62 68 52 98
E-mail julien.sourbes@sgrp.fr

LECTOURE, le 16 avr. 2024

DEVIS N°20240298

Commune de Nérac

Hôtel de ville
47600 NERAC

Lot n°1 : Maçonnerie / Pierres de Taille
Avenant n°2

Objet du devis :

Château-musée Henri IV - Restauration des façades du château et de la salle des écuyers, étanchéité de la terrasse - Moins-values au 16/04/24

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant H.T.
	Travaux en moins-value				
	Repose d'ouvrages divers / jardinières en béton	U	-8,00	24,22	-193,76
	Sous-total Repose d'ouvrages divers / jardinières en béton				-193,76
	ETAPE 3 : RUELLE NORD				
	Installations de chantier				
	Raccordement des fluides				
	- Eau	Ens	-1,00	322,88	-322,88
	- Electricité	Ens	-1,00	579,92	-579,92
	Bureau de chantier - Vestiaire				
	- Mise en place	Ens	-1,00	386,88	-386,88
	- Location	Ens	-1,00	198,00	-198,00
	- Repliement	Ens	-1,00	306,16	-306,16
	- Surlocation mensuelle	Ens	-1,00	132,00	-Option
	Locaux d'hygiène				
	- Mise en place	Ens	-1,00	306,16	-306,16
	- Location	Ens	-1,00	198,00	-198,00
	- Repliement	Ens	-1,00	225,44	-225,44
	- Surlocation mensuelle	Ens	-1,00	132,00	-Option
	Aire de stockage / Clôture de chantier				
	- Mise en place	ML	-90,00	7,86	-707,40
	- Location	ML	-90,00	2,97	-267,30
	- Repliement	ML	-90,00	7,86	-707,40
	- Surlocation mensuelle	ML	-90,00	0,74	-Option
	Remise en état des lieux				
	- Repliement des installations et remise en état des lieux	Ens	-1,00	605,40	-605,40
	Sous-total ETAPE 3 : RUELLE NORD				-4 810,94
	Sous-total Travaux en moins-value				**-5 004,70**

AR Prefecture
047-214701955-20241023-DEL1362024-DE
Reçu le 28/10/2024

S.G.R.P.
JULIEN SOURBES
Charpente - Maçonnerie - Taille de pierre - Charpente - Couverture
www.sgrp.fr
ZI NAUDET • 32700 LECTOURE
Tél. 05 62 68 52 98
E-mail julien.sourbes@sgrp.fr

Stéphane Thouin Architecte
La Tour du Chapelet
54 rue des Augustins
47000 AGEN
Tél. 05 53 48 28 18 Fax 05 53 48 27 2[illegible]
SARL RCS Agen 511 127 [illegible]

N.C.

Code Taxe	Base Brute	Base Nette	Taux	Total
N	-5 004,70 €	-5 004,70 €	20,00%	-1 000,94 €

Modalités de paiement

- Acompte de 30% à la commande
- Situation en cours de travaux
- Solde à la fin du chantier

Total HT	**-5 004,70 €**
Total TVA	**-1 000,94 €**
Total TTC	**-6 005,64 €**
Net à payer (Euros)	**-6 005,64 €**

OK

Validité de l'offre : 60 jours à compter de la réalisation du présent devis
(au-delà une révision des prix sera appliquée selon l'indice B.T. 01)
Le présent marché est régi suivant la norme NFP03-001

CONDITIONS GENERALES

L'entreprise souscrit aux contrats d'Assurances Décennale Bâtiment & Responsabilité Civile Professionnelle.
Clause Juridique : En cas de litige, le Tribunal de l'entreprise est seul compétent.
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.
Indemnité forfaitaire de 40 €.
Passé la date d'échéance, après mise en demeure, une pénalité de retard sera calculée au taux légal, soit 1.3% par mois.
Assurance professionnelle : Groupama n° de contrat 417087760010 - Validité Géographique : France Métropolitaine

Artisan d'art